

**REPORTE CONSOLIDADO Y DETALLE DE
GASTOS DE ACTIVIDADES I PAQUETE**



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y RiegoProyecto Especial
Jequetepeque - Zaña

REPORTE N° 04

RESUMEN POR VALLES DE INFORME DE CIERRE DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 2015-2016, POR VALLES: I - PAQUETE

Ejecución del Plan de Prevención 2015 -2016, Region la Libertad

UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

REPORTE AL: 08 DE FEBRERO 2016

Nº	NOMBRE DE ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS DE DAÑOS EVITADOS			METAS PROGRAMADAS			METAS EJECUTADAS				HORAS MAQUINA CONTRATADAS						M3	
		SUPERFICIE	VIVIENDAS	FAMILIAS	FISICAS		FINANCIERAS	FISICAS		FINANCIERAS		Tractor s/Orugas	Excavadora Hidraulica	Cargador Frontal	Camion Volquete	Motoniveladora	Cisterna	Rodillo	ROCA
		(Ha)	(Nº)	(Nº)	DESCRIPCION	CANT. (KM)	(S/.)	CANT.	(%)	(S/.)	(%)								
1	VALLE JEQUETEPEQUE	8,890.00	410	2,886	Descolmatacion de cauce de rio	6.99	2,568,780.81	9.00	128.78%	1,909,845.33	74.35%	4268	0	0	0	0	0	0	0
2	VALLE CHAMAN	230.00	40	175	Descolmatacion de cauce de rio	2.50	703,491.68	2.08	83.20%	380,421.57	54.08%	426	849	0	0	0	0	0	0
3	VALLE CHICAMA	2,000.00	1,350	1,400	Descolmatacion y Proteccion de	10.69	6,400,594.45	11.42	106.83%	5,423,385.44	84.73%	5096	1324	339	1014	289	660	269	20463
4	VALLE SANTA	250.00	80	200	Descolmatacion y Proteccion de	0.98	958,212.77	0.98	100.00%	828,514.14	86.46%	6	0	0	0	0	0	0	0
5	VALLE VIRU	870.00	220	530	Descolmatacion de cauce de rio	9.90	2,031,588.17	10.54	106.48%	1,507,064.46	74.18%	1979	1280	0	0	0	0	0	0
6	VALLE HUAMANZAÑA	250.00	50	170	Descolmatacion y Proteccion de	5.00	644,556.82	5.00	100.00%	480,255.24	74.51%	426	77	0	0	0	0	0	2635
7	VALLE CHOROBAL	250.00	60	155	Descolmatacion y Proteccion de	3.50	409,508.82	3.66	104.57%	333,333.70	81.40%	298	324	0	0	0	0	0	0
8	VALLE CHAO	275.00	50	180	Descolmatacion y Proteccion de	3.00	440,660.82	3.00	100.00%	365,712.47	82.99%	169	97	0	0	0	0	0	3270
9	VALLE PEDREGAL	1,420.00	420	1,060	Descolmatacion de cauce de rio	2.80	977,559.60	2.80	100.00%	832,360.77	85.15%	0	1890	0	0	0	0	0	0
10	VALLE MOCHE	1,420.00	420	1,060	Descolmatacion de cauce de rio	12.90	4,865,046.06	13.42	104.01%	3,263,815.75	67.09%	6200	1883	0	0	0	0	0	0
45	TOTAL REGION LA LIBERTAD	15,855.00	3,100.00	7,816.00		58.25	S/. 20,000,000.00	61.89	106.25%	S/. 15,324,708.87	76.62%	18,869	7,725	339	1,014	289	660	269	26,368

MONTO PROGRAMADO DE ACTIVIDADES I-PAQUETE S/. 20,000,000.00 100.00%

MONTO EJECUTADO DE ACTIVIDADES I-PAQUETE S/. 15,324,708.87 76.62%

SALDO DE ACTIVIDADES I-PAQUETE S/. 4,675,291.13 23.38%



REPORTE N° 05

RESUMEN DE INFORME DE CIERRE DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 2015-2016 : I - PAQUETE

Ejecución del Plan de Prevención 2015-2016, Región la Libertad

UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

MES: _____

REPORTE AL: _____

08 de Febrero 2016

Nº	NOMBRE DE ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS DE DAÑOS EVITADOS			METAS PROGRAMADAS		PERIODO DE EJECUCION (PLAZOS)				METAS EJECUTADAS				HORAS MAQUINARIA CONTRATADAS							M3		
		SUPERFICIE (Ha)	VIVIENDAS (Nº)	FAMILIAS (Nº)	FSICAS		FINANCIERAS (S/-)	Prog. (Días)	Fecha de Inicio	Fecha de termino	Ejec. Real (Días)	FISICAS		FINANCIERAS		Tractor S/Ongas	Excavadora Hidráulica	Cargador Frontal	Camion Volquete	Motonivelador a	Cisterna	Rodillo	ROCA	
					DESCRIPCION	CANT. (KM)						CANT.	(%)	(S/-)	(%)									
1	VALLE JEQUETEPEQUE	8,890.00	410	2,886		6.99	S/. 2,568,780.81	60	21/07/2015	27/09/2015		9.00	128.78%	S/. 1,909,845.33	74.35%	4,268.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Descolmatación del Cauce del Río Jequetepeque, Sector Cosque	250.00	100	1,686	Descolmatación del Cauce del río	1.16	S/. 262,748.90	21	21/07/2015	14/08/2015	25	1.23	106.03%	S/. 217,506.33	82.78%	414.40								
2	Descolmatación del Cauce del Río Jequetepeque, Sector el Infiernillo de Cultambo	2,500.00	100	500	Descolmatación del Cauce del río	1.20	S/. 271,004.00	22	21/07/2015	25/08/2015	36	1.24	103.33%	S/. 223,135.35	82.34%	440.55								
3	Descolmatación del Cauce del Río Jequetepeque, Sector Bocatoma San Pedro-San José-El Infiernillo de Cultambo.	5,900.00	100	400	Descolmatación del Cauce del río	0.63	S/. 199,732.92	23	21/07/2015	25/08/2015	36	0.63	100.00%	S/. 149,801.20	75.00%	278.09								
4	Descolmatación del Cauce del Río Jequetepeque, Tramo Sector Pay Pay.	120.00	60	150	Descolmatación del Cauce del río.	1.50	S/. 697,623.49	55	23/07/2015	26/08/2015	35	3.40	226.67%	S/. 473,188.80	67.83%	1,175.63								
5	Descolmatación del Cauce del Río Jequetepeque, Tramo Toma Peña - Puente Ventanillas.	120.00	50	150	Descolmatación del Cauce del río.	2.50	S/. 1,137,671.50	60	30/07/2015	27/09/2015	60	2.50	100.00%	S/. 846,213.65	74.38%	1,959.71								
2	VALLE CHAMAN	230.00	40	175		2.50	S/. 703,491.68	42	15/08/2015	29/09/2015		2.08	83.20%	S/. 380,421.57	54.08%	426.10	849.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Descolmatación del Cauce del Río Chaman, Sector Tahuantinsuyo.	30.00	10	25	Descolmatación del Cauce del río.	1.00	S/. 224,460.19	20	10/09/2015	29/09/2015	20	1.00	100.00%	S/. 191,729.51	85.42%	426.10	849.10							
2	Descolmatación del Cauce del Río Chamán, Tramo Puente Panamericana.	200.00	30	150	Descolmatación del Cauce del río.	1.50	S/. 479,031.49	42	15/08/2015	08/09/2015	25	1.08	72.00%	S/. 188,692.06	39.39%									



REPORTE N° 05

RESUMEN DE INFORME DE CIERRE DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 2015-2016 : I - PAQUETE

Ejecución del Plan de Prevención 2015-2016, Región la Libertad

UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

MES: _____

REPORTE AL: _____

08 de Febrero 2016

Nº	NOMBRE DE ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS DE DAÑOS EVITADOS			METAS PROGRAMADAS			PERIODO DE EJECUCION (PLAZOS)				METAS EJECUTADAS				HORAS MAQUINARIA CONTRATADAS							M3	
		SUPERFICIE (Ha)	VIVIENDAS (Nº)	FAMILIAS (Nº)	FSICAS		FINANCIERAS (S/-)	Prog. (Días)	Fecha de Inicio	Fecha de termino	Ejec. Real (Días)	FISICAS		FINANCIERAS		Tractor S/Ongas	Excavadora Hidraulica	Cargador Frontal	Camion Volquete	Motonivelador a	Cisterna	Rodillo	ROCA	
					DESCRIPCION	CANT. (KM)						CANT.	(%)	(S/-)	(%)									
3	VALLE CHICAMA	2,000.00	1,350	1,400		10.69	S/. 6,400,594.45	60	25/07/2015	25/10/2015		11.42	106.83%	S/. 5,423,385.44	84.73%	5096	1324	339	1014	289	660	269	20463	
1	Descolmatación de Quebrada Mal Alma	350.00	280	70	Limpieza de quebrada.	1.17	S/. 146,777.77	25	13/09/2015	02/10/2015	20	1.17	100.00%	S/. 133,208.51	90.76%	185.55	504.14							
2	Descolmatación de Quebrada Quirripano Parte Alta	300.00	320	80	Limpieza de quebrada.	1.18	S/. 120,000.00	20	24/08/2015	12/09/2015	20	1.18	100.00%	S/. 106,741.09	88.95%									
3	Descolmatación de Quebrada Palenque	350.00	280	70	Limpieza de quebrada.	0.34	S/. 146,377.77	20	13/09/2015	02/10/2015	20	0.34	100.00%	S/. 122,227.90	83.50%									
4	Descolmatación y protección de la margen derecha del río Chicama, sector Paján Viejo	110.00	50	150	Descolmatación y roca al volteo	0.70	S/. 837,469.19	45	25/08/2015	08/10/2015	45	0.85	121.43%	S/. 716,767.89	85.59%	318.38	264.78		291.47	131.23	252.79	77.36	4216.41	
5	Descolmatación y protección de la margen izquierda del río Chicama, sector Voladero, toma Chicamita	85.00	40	90	Descolmatación y roca al volteo	3.00	S/. 1,946,400.85	60	30/07/2015	25/09/2015	58	3.03	101.00%	S/. 1,766,069.77	90.74%	1694.84	136.11	180.73	722.09		89.37	89.37	8150.00	
6	Descolmatación y protección de la margen izquierda del río Chicama, sector Toma Pongochongo	115.00	50	130	Descolmatación de cauce de río	0.60	S/. 433,124.00	45	03/09/2015	18/10/2015	46	0.60	100.00%	S/. 334,855.11	77.31%	461.88	198.75							
7	Descolmatación y protección de ambas márgenes del río Chicama, sector Toma Vallejo	120.00	60	140	Descolmatación de cauce de río	1.00	S/. 699,786.00	55	10/08/2015	03/10/2015	55	1.25	125.00%	S/. 541,416.56	77.37%	982.46								
8	Descolmatación y protección de la margen izquierda del río Chicama, sector La Botella-Pampas	130.00	60	150	Descolmatación de cauce de río	0.70	S/. 270,240.00	30	25/07/2015	09/09/2015	47	1.00	142.86%	S/. 238,819.14	88.37%	386.49								
9	Descolmatación y protección de la margen derecha del río Chicama, sector Alayo (Toma Roma)	110.00	50	130	Descolmatación de cauce de río	0.50	S/. 201,768.00	45	11/09/2015	18/10/2015	38	0.50	100.00%	S/. 157,632.25	78.13%	270.00								
10	Descolmatación y protección de la margen izquierda del río Chicama, sector Cañal	120.00	60	140	Descolmatación y roca al volteo	0.50	S/. 576,257.85	50	10/08/2015	23/09/2015	45	0.50	100.00%	S/. 476,825.16	82.75%	261.39	82.49	55.65		55.65	111.91	36.08	2998.80	
11	Descolmatación y protección de la margen izquierda del río Chicama, sector Atahualpa	110.00	50	130	Descolmatación y roca al volteo	0.50	S/. 446,135.17	45	03/09/2015	18/10/2015	46	0.50	100.00%	S/. 355,789.10	79.75%	241.64	55.50	46.57		46.57	93.60	30.20	2099.48	
12	Descolmatación y protección de la margen derecha del río Chicama, sector Alayo	100.00	50	120	Descolmatación y roca al volteo	0.50	S/. 576,257.85	50	11/09/2015	25/10/2015	45	0.50	100.00%	S/. 473,032.96	82.09%	293.60	82.49	55.65		55.65	111.84	36.08	2998.80	
4	VALLE SANTA	250.00	80	200		0.98	S/. 958,212.77	45	10/09/2015	24/10/2015		0.98	100.00%	S/. 828,514.14	86.46%	6	0	0	0	0	0	0	0	
1	Descolmatación y protección de las márgenes derecha e izquierda del río Santa, sector El Pueblo	250.00	80	200	Descolmatación del Cauce del río	0.98	S/. 958,212.77	45	10/09/2015	24/10/2015	45	0.98	100.00%	S/. 828,514.14	86.46%	6								



REPORTE N° 05

RESUMEN DE INFORME DE CIERRE DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 2015-2016 : I - PAQUETE

Ejecución del Plan de Prevención 2015-2016, Región la Libertad

UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

MES: _____

REPORTE AL: _____

08 de Febrero 2016

Nº	NOMBRE DE ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS DE DAÑOS EVITADOS			METAS PROGRAMADAS		PERIODO DE EJECUCION (PLAZOS)				METAS EJECUTADAS				HORAS MAQUINARIA CONTRATADAS							M3			
		SUPERFICIE (Ha)	VIVIENDAS (Nº)	FAMILIAS (Nº)	FISICAS		FINANCIERAS		Prog. (Días)	Fecha de Inicio	Fecha de termino	Ejec. Real (Días)	FISICAS		FINANCIERAS		Tractor S/Ongas	Excavadora Hidraulica	Cargador Frontal	Camion Volquete	Motonivelador a	Cisterna	Rodillo	ROCA	
					DESCRIPCION	CANT. (KM)	(S/-)	(Días)					CANT.	(%)	(S/-)	(%)									
5	VALLE VIRU	870.00	220	530		9.90	S/. 2,031,588.17	25	20/08/2015	30/09/2015		10.54	106.48%	S/. 1,507,064.46	74.18%	1979	1280	0	0	0	0	0	0	0	
1	Descolmatación del cauce del río Virú, tramo Toma Benitez, sector Huacapongo	70.00	60	150	Descolmatación del Cauce del río	0.80	S/. 165,416.83	20	27/08/2015	18/09/2015	23	0.80	100.00%	S/. 111,997.10	67.71%	210.34	205.14								
2	Descolmatación del cauce del río Virú, tramo Toma Choloque, sector El Niño	95.00	20	50	Descolmatación del Cauce del río	0.50	S/. 110,908.01	20	15/09/2015	21/09/2015	7	0.58	116.00%	S/. 66,529.41	59.99%										
3	Descolmatación del cauce del río Virú, sector Vinzos (Señor Bolaños)	150.00	20	100	Descolmatación del Cauce del río	1.50	S/. 303,436.71	25	20/08/2015	13/09/2015	25	1.50	100.00%	S/. 251,483.64	82.88%	449.55									
4	Descolmatación del cauce del río Virú, tramo Enrique Toro, sector Tomabal	60.00	10	15	Descolmatación del Cauce del río	1.00	S/. 204,582.43	20	20/08/2015	08/09/2015	20	1.00	100.00%	S/. 147,872.14	72.28%	249.89									
5	Descolmatación del cauce del río Virú, tramo Gaspar Abanto, sector Zaraqae	120.00	30	70	Descolmatación del Cauce del río	1.50	S/. 303,294.98	25	24/08/2015	13/09/2015	21	1.50	100.00%	S/. 235,063.86	77.50%	467.44									
6	Descolmatación del cauce del río Virú, tramo Toma San Nicolas, sector San Nicolas	65.00	20	25	Descolmatación del Cauce del río	0.80	S/. 165,083.24	12	28/08/2015	09/09/2015	13	0.80	100.00%	S/. 124,303.08	75.30%	304.00	503.55								
7	Descolmatación del cauce del río Virú, tramo Pompilio Cotrina, sector San Nicolas	35.00	10	10	Descolmatación del Cauce del río	0.50	S/. 105,799.02	10	10/09/2015	17/09/2015	8	0.68	136.40%	S/. 74,694.93	70.60%										
8	Descolmatación del cauce del río Virú, tramo Toma San Idelfonso, sector La Gloria	100.00	20	45	Descolmatación del Cauce del río	1.00	S/. 204,511.57	25	10/09/2015	22/09/2015	13	1.00	100.00%	S/. 155,013.33	75.80%										
9	Descolmatación del cauce del río Virú, tramo Serafin De La Cruz, Sector Santa Elena	120.00	20	50	Descolmatación del Cauce del río	1.50	S/. 303,472.14	25	24/09/2015	30/09/2015	7	1.80	120.00%	S/. 213,972.09	70.51%	297.37	571.55								
10	Descolmatación del cauce del río Virú, tramo Huancaquito Bajo, sector Huancaquito Bajo	55.00	10	15	Descolmatación del Cauce del río	0.80	S/. 165,083.24	20	29/08/2015	09/09/2015	12	0.88	110.00%	S/. 126,134.88	76.41%										
6	VALLE HUAMANZAÑA	250.00	50	170		5.00	S/. 644,556.82	40	21/09/2015	15/10/2015		5.00	100.00%	S/. 480,255.24	74.51%	426	77	0	0	0	0	0	0	2635	
1	Roca al volteo en el río Huamanzaña ambas margenes, sector San Carlos	130.00	20	80	Proteccion con roca al volteo	2.00	S/. 473,022.41	40	21/09/2015	15/10/2015	25	2.00	100.00%	S/. 347,303.11	73.42%	281.36	77.25								2635.00
2	Descolmatación y encauzamiento del río Huamanzaña, sector El Rosario	120.00	30	90	Descolmatación del Cauce del río	3.00	S/. 171,534.41	17	01/10/2015	12/10/2015	12	3.00	100.00%	S/. 132,952.13	77.51%	144.95	136.95								
7	VALLE CHOROBAL	250.00	60	155		3.50	S/. 409,508.82	45	07/09/2015	17/10/2015		3.66	104.57%	S/. 333,333.70	81.40%	298	324	0	0	0	0	0	0	0	
1	Descolmatación y encauzamiento del río Chorobal, sector San Roberto	140.00	40	90	Descolmatación del Cauce del río	1.50	S/. 211,398.41	45	07/09/2015	17/10/2015	41	1.56	104.00%	S/. 174,496.02	82.54%	298.09									
2	Descolmatación y encauzamiento del río Chorobal, sector El Tizal	110.00	20	65	Descolmatación del Cauce del río	2.00	S/. 198,110.41	45	07/09/2015	17/10/2015	41	2.10	105.00%	S/. 158,837.68	80.18%		323.95								



REPORTE N° 05

RESUMEN DE INFORME DE CIERRE DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 2015-2016 : I - PAQUETE

Ejecución del Plan de Prevención 2015-2016, Región la Libertad

UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

MES: _____

REPORTE AL: _____

08 de Febrero 2016

Nº	NOMBRE DE ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS DE DAÑOS EVITADOS			METAS PROGRAMADAS			PERIODO DE EJECUCION (PLAZOS)				METAS EJECUTADAS				HORAS MAQUINARIA CONTRATADAS							M3	
		SUPERFICIE (Ha)	VIVIENDAS (Nº)	FAMILIAS (Nº)	FISICAS		FINANCIERAS	Prog.	Fecha de Inicio	Fecha de término	Ejec. Real (Días)	FISICAS		FINANCIERAS		Tractor S/Ongas	Excavadora Hidráulica	Cargador Frontal	Camión Volquete	Motonivelador a	Cisterna	Rodillo	ROCA	
					DESCRIPCION	CANT. (KM)	(S/-)	(Días)				CANT.	(%)	(S/-)	(%)									
8	VALLE CHAO	275.00	50	180		3.00	S/. 440,660.82	45	11/09/2015	12/10/2015		3.00	100.00%	S/. 365,712.47	82.99%	169	97	0	0	0	0	0	0	3270
1	Roca al volteo en el río Chao, ambas márgenes, sector Laramie	135.00	30	85	Proteccion con roca al volteo	1.00	S/. 308,990.41	45	11/09/2015	12/10/2015	32	1.00	100.00%	S/. 265,797.71	86.02%	63.94								3270
2	Descolmatación y encauzamiento del río Chao, sector Las Delicias	140.00	20	95	Descolmatación del Cauce del río	2.00	S/. 131,670.41	30	15/09/2015	10/10/2015	26	2.00	100.00%	S/. 99,914.76	75.88%	105.31	97.31							
9	VALLE PEDREGAL	180.00	150	600		2.80	S/. 977,559.60	60	03/09/2015	15/10/2015		2.80	100.00%	S/. 832,360.77	85.15%	0	1890	0	0	0	0	0	0	0
1	Descolmatación y protección de la margen derecha del río Pedregal-Simbal	180.00	150	600	Descolmatación del Cauce del río.	2.80	S/. 977,559.60	60	03/09/2015	15/10/2015	43	2.80	100.00%	S/. 832,360.77	85.15%		1889.64							
10	VALLE MOCHE	1,420.00	420	1,060		12.90	S/. 4,865,046.06	60	06/08/2015	15/10/2015		13.42	104.01%	S/. 3,263,815.75	67.09%	6200	1883	0	0	0	0	0	0	0
1	Descolmatación protección del río Moche M.I., sector Puente Moche - Laguna de Estabilización Curva Sun - Toma Arenal Sánchez.	160.00	40	80	Descolmatación del Cauce del río.	1.26	S/. 784,859.97	50	10/09/2015	14/10/2015	35	1.87	148.18%	S/. 450,718.10	57.43%	1225.40								
2	Descolmatación protección del río Moche, sector La Tranca - Puente Poroto	250.00	100	240	Descolmatación del Cauce del río.	1.14	S/. 976,363.21	50	02/09/2015	15/10/2015	44	1.24	108.77%	S/. 587,620.39	60.18%		1882.78							
3	Descolmatación protección del río Moche-Sector Curva de Sun - La Bocana - Toma La Bocana	180.00	80	120	Descolmatación del Cauce del río.	1.80	S/. 992,989.30	60	05/09/2015	14/10/2015	40	1.64	91.11%	S/. 784,780.45	79.03%	1572.24								
4	Descolmatación y protección de la margen izquierda del río Moche, sector Bocatoma Santo Domingo	240.00	80	280	Descolmatación del Cauce del río.	3.00	S/. 912,650.77	43	02/09/2015	13/10/2015	42	2.60	86.67%	S/. 487,348.76	53.40%	1553.00								
5	Descolmatación de la margen izquierda del río Moche, sector Bocatoma Huatape	150.00	20	80	Descolmatación del Cauce del río.	1.50	S/. 323,395.83	60	06/08/2015	31/08/2015	26	1.82	121.33%	S/. 240,251.46	74.29%	512.00								
6	Descolmatación de la margen derecha del río Moche, sector Bocatoma La Mochica	140.00	30	70	Descolmatación del Cauce del río.	1.50	S/. 318,400.80	30	27/08/2015	01/10/2015	36	1.50	100.00%	S/. 260,005.72	81.66%	897.35								
7	Descolmatación de la margen derecha del río Moche, sector Bocatoma Moro-Vichanzao	180.00	40	100	Descolmatación del Cauce del río.	1.50	S/. 272,200.60	30	02/10/2015	15/10/2015	14	1.55	103.33%	S/. 207,157.82	76.10%									
8	Descolmatación de la margen derecha del río Moche, sector Santa Rosa Baja	120.00	30	90	Descolmatación del Cauce del río.	1.20	S/. 284,185.59	25	06/08/2015	31/08/2015	26	1.20	100.00%	S/. 245,933.05	86.54%	440.00								
45	TOTAL REGION LA LIBERTAD	14,615.00	2,830.00	7,356.00		58.25	S/. 20,000,000.00	60	21/07/2015	25/10/2015		61.89	106.25%	S/. 15,324,708.87	76.62%	18,868.94	7,724.53	338.60	1,013.56	289.10	659.51	269.09	26,368.49	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD**DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO JEQUETEPEQUE, SECTOR EL COSQUE**

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	7,002.88	849.42	12.13	6,153.46	87.87	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	41,778.84	21,623.86	51.76	20,154.98	48.24	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	211,842.18	193,678.65	91.43	18,163.53	8.57	
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1,125.00	1,062.90	94.48	62.10	5.52	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	1,000.00	291.50	29.15	708.50	70.85	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		262,748.90	217,506.33	82.78	45,242.57	17.22	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO JEQUETEPEQUE, SECTOR EL INFIERNILLO DE CULTAMBO

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	4,887.46	995.01	20.36	3,892.45	79.64	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	39,279.01	20,638.95	52.54	18,640.06	47.46	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	224,262.53	199,713.33	89.05	24,549.20	10.95	
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1,575.00	1,488.06	94.48	86.94	5.52	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	1,000.00	300.00	30.00	700.00	70.00	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		271,004.00	223,135.35	82.34	47,868.65	17.66	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO JEQUETEPEQUE, SECTOR BOCATOMA SAN PEDRO - SAN JOSE - EL INFIERNILLO DE CULTAMBO

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	6,042.40	942.62	15.60	5,099.78	84.40	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	45,587.60	21,317.68	46.76	24,269.92	53.24	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	144,090.42	126,178.00	87.57	17,912.42	12.43	
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	2,012.50	1,062.90	52.81	949.60	47.19	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	2,000.00	300.00	15.00	1,700.00	85.00	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		199,732.92	149,801.20	75.00	49,931.72	25.00	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO JEQUETEPEQUE, SECTOR PAY PAY

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	7,231.84	1,488.20	20.58	5,743.64	79.42	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	106,593.49	47,624.14	44.68	58,969.35	55.32	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	576,423.16	423,876.46	73.54	152,546.70	26.46	
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00	100.00	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	3,000.00	200.00	6.67	2,800.00	93.33	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		697,623.49	473,188.80	67.83	224,434.69	32.17	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD**DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO JEQUETEPEQUE, TRAMO TOMA PEÑA - PUENTE VENTANILLA**

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	20,775.72	1,161.04	5.59	19,614.68	94.41	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	149,180.38	68,498.21	45.92	80,682.17	54.08	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	960,860.40	772,604.40	80.41	188,256.00	19.59	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	4,375.00	3,750.00	85.71	625.00	14.29	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	2,480.00	200.00	8.06	2,280.00	91.94	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		1,137,671.50	846,213.65	74.38	291,457.85	25.62	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CHAMAN, SECTOR TAHUANTINSUYO

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	18,248.79	1,452.47	7.96	16,796.32	92.04	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	44,046.40	37,651.54	85.48	6,394.86	14.52	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	156,390.00	147,095.00	94.06	9,295.00	5.94	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	5,025.00	5,000.00	99.50	25.00	0.50	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	750.00	530.50	70.73	219.50	29.27	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		224,460.19	191,729.51	85.42	32,730.68	14.58	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD**DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CHAMAN, TRAMO PUENTE PANAMERICANA**

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	10,596.99	1,221.67	11.53	9,375.32	88.47	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	87,549.50	35,906.49	41.01	51,643.01	58.99	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	368,385.00	148,193.00	40.23	220,192.00	59.77	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	10,500.00	3,000.00	28.57	7,500.00	71.43	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	2,000.00	370.90	18.55	1,629.10	81.46	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		479,031.49	188,692.06	39.39	290,339.43	60.61	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD**DESCOLMATACIÓN DE QUEBRADA, MAL ALMA**

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	3,169.09	1,322.20	41.72	1,846.89	58.28	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	36,538.09	29,330.48	80.27	7,207.61	19.73	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,245.59	98,568.83	98.33	1,676.76	1.67	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	6,225.00	3,400.00	54.62	2,825.00	45.38	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	600.00	587.00	97.83	13.00	2.17	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		146,777.77	133,208.51	90.76	13,569.26	9.24	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DESCOLMATACIÓN DE QUEBRADA, QUIRRIPANO PARTE ALTA

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	1,713.46	620.10	36.19	1,093.36	63.81	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	26,610.39	22,996.16	86.42	3,614.23	13.58	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	86,702.40	80,174.33	92.47	6,528.07	7.53	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	4,773.75	2,800.00	58.65	1,973.75	41.35	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	200.00	150.50	75.25	49.50	24.75	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		120,000.00	106,741.09	88.95	13,258.91	11.05	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD**DESCOLMATACIÓN DE QUEBRADA PALENQUE**

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	1,818.31	1,180.60	64.93	637.71	35.07	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	32,571.83	19,233.30	59.05	13,338.53	40.95	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	105,649.38	99,516.50	94.20	6,132.88	5.80	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	6,038.25	2,000.00	33.12	4,038.25	66.88	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	300.00	297.50	99.17	2.50	0.83	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		146,377.77	122,227.90	83.50	24,149.87	16.50	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO CHICAMA, SECTOR PAIJAN VIEJO.

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	292,590.19	268,032.20	91.61	24,557.99	8.39	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	105,229.30	63,195.89	60.06	42,033.41	39.94	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	427,049.70	373,190.00	87.39	53,859.70	12.61	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	11,250.00	11,250.00	100.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	1,350.00	1,099.80	81.47	250.20	18.53	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		837,469.19	716,767.89	85.59	120,701.30	14.41	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHICAMA, SECTOR VOLADERO - TOMA CHICAMITA

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	664,502.29	614,964.80	92.55	49,537.49	7.45	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	179,089.06	123,640.56	69.04	55,448.50	30.96	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,084,309.50	1,014,714.41	93.58	69,595.09	6.42	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	16,500.00	11,500.00	69.70	5,000.00	30.30	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	2,000.00	1,250.00	62.50	750.00	37.50	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		1,946,400.85	1,766,069.77	90.74	180,331.08	9.26	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CHICAMA, SECTOR TOMA PONGOCHONGO

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	19,126.18	1,880.00	9.83	17,246.18	90.17	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	86,607.19	26,549.11	30.65	60,058.08	69.35	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	316,890.63	297,956.00	94.02	18,934.63	5.98	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	7,500.00	7,500.00	100.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	3,000.00	970.00	32.33	2,030.00	67.67	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		433,124.00	334,855.11	77.31	98,268.89	22.69	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS MARGENES DEL RIO CHICAMA, SECTOR TOMA VALLEJO

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	15,686.28	2,071.00	13.20	13,615.28	86.80	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	160,182.07	63,714.31	39.78	96,467.76	60.22	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	496,667.65	464,019.45	93.43	32,648.20	6.57	
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	100.00	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	14,250.00	11,000.00	77.19	3,250.00	22.81	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	4,750.00	611.80	12.88	4,138.20	87.12	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		699,786.00	541,416.56	77.37	158,369.44	22.63	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD**DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHICAMA, SECTOR LA BOTELA - PAMPAS DE JAGUEY**

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	5,849.12	2,479.25	42.39	3,369.87	57.61	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	62,306.61	51,143.63	82.08	11,162.98	17.92	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	193,584.27	177,151.76	91.51	16,432.51	8.49	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	7,500.00	7,500.00	100.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	1,000.00	544.50	54.45	455.50	45.55	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		270,240.00	238,819.14	88.37	31,420.86	11.63	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD**DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO CHICAMA, SECTOR ALAYO (TOMA ROMA)**

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	6,010.50	1,484.10	24.69	4,526.40	75.31	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	49,732.50	17,210.15	34.61	32,522.35	65.39	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	140,250.00	133,640.00	95.29	6,610.00	4.71	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	5,025.00	5,000.00	99.50	25.00	0.50	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	750.00	298.00	39.73	452.00	60.27	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		201,768.00	157,632.25	78.13	44,135.75	21.87	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS MARGENES DEL RIO CHICAMA, SECTOR CAÑAL

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	210,038.16	196,820.45	93.71	13,217.71	6.29	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	113,905.97	57,838.81	50.78	56,067.16	49.22	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	230,538.72	210,765.90	91.42	19,772.82	8.58	
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	12,525.00	11,000.00	87.82	1,525.00	12.18	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	4,750.00	400.00	8.42	4,350.00	91.58	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		576,257.85	476,825.16	82.75	99,432.69	17.25	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CHICAMA, SECTOR ATAHUALPA

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	157,682.93	126,597.82	80.29	31,085.11	19.71	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	75,284.48	32,921.47	43.73	42,363.01	56.27	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	202,967.76	186,910.61	92.09	16,057.15	7.91	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	9,000.00	8,500.00	94.44	500.00	5.56	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	1,200.00	859.20	71.60	340.80	28.40	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		446,135.17	355,789.10	79.75	90,346.07	20.25	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD**DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO CHICAMA, SECTOR ALAYO**

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	206,912.76	179,134.28	86.57	27,778.48	13.43	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	106,238.14	54,632.17	51.42	51,605.97	48.58	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	245,831.95	231,673.01	94.24	14,158.94	5.76	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	12,525.00	6,500.00	51.90	6,025.00	48.10	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	4,750.00	1,093.50	23.02	3,656.50	76.98	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		576,257.85	473,032.96	82.09	103,224.89	17.91	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS MARGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO SANTA, SECTOR EL PUEBLO

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	24,208.06	3,439.38	14.21	20,768.68	85.79	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	176,773.51	76,684.76	43.38	100,088.75	56.62	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	742,481.20	737,240.50	99.29	5,240.70	0.71	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	11,250.00	10,350.00	92.00	900.00	8.00	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	3,500.00	799.50	22.84	2,700.50	77.16	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		958,212.77	828,514.14	86.46	129,698.63	13.54	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO VIRÚ, TRAMO TOMA BENITEZ, SECTOR HUACAPONGO

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	11,201.23	1,277.50	11.40	9,923.73	88.60	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	36,005.60	15,639.49	43.44	20,366.11	56.56	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	112,960.00	92,780.11	82.14	20,179.89	17.86	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	4,500.00	2,000.00	44.44	2,500.00	55.56	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	750.00	300.00	40.00	450.00	60.00	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		165,416.83	111,997.10	67.71	53,419.73	32.29	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO VIRÚ, TRAMO TOMA CHOLOQUE - SECTOR EL NIÑO

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	7,385.47	798.40	10.81	6,587.07	89.19	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	26,832.54	11,054.17	41.20	15,778.37	58.80	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	72,715.00	52,576.84	72.31	20,138.16	27.69	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	3,225.00	1,900.00	58.91	1,325.00	41.09	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	750.00	200.00	26.67	550.00	73.33	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		110,908.01	66,529.41	59.99	44,378.60	40.01	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO VIRÚ, SECTOR VINZOS (SECTOR BOLAÑOS)

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	6,495.07	1,500.00	23.09	4,995.07	76.91	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	58,430.39	19,395.14	33.19	39,035.25	66.81	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	231,536.25	229,288.50	99.03	2,247.75	0.97	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	6,225.00	1,000.00	16.06	5,225.00	83.94	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	750.00	300.00	40.00	450.00	60.00	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		303,436.71	251,483.64	82.88	51,953.07	17.12	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD**DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO VIRÚ, TRAMO ENRIQUE TORO - SECTOR TOMABAL**

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	15,205.20	1,500.00	9.87	13,705.20	90.13	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	48,155.57	14,623.84	30.37	33,531.73	69.63	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	130,696.66	129,448.30	99.04	1,248.36	0.96	
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	5,025.00	2,000.00	39.80	3,025.00	60.20	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	2,500.00	300.00	12.00	2,200.00	88.00	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		204,582.43	147,872.14	72.28	56,710.29	27.72	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD**DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO VIRÚ, TRAMO GASPABANTO - SECTOR ZARAQUE**

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	7,033.84	1,500.00	21.33	5,533.84	78.67	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	55,476.05	17,863.86	32.20	37,612.19	67.80	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	240,035.09	215,400.00	89.74	24,635.09	10.26	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	750.00	300.00	40.00	450.00	60.00	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		303,294.98	235,063.86	77.50	68,231.12	22.50	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD**DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO VIRÚ, TRAMO TOMA SAN NICOLAS - SECTOR SAN NICOLAS**

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	7,484.06	1,043.30	13.94	6,440.76	86.06	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	30,358.91	12,472.83	41.08	17,886.08	58.92	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	126,740.27	110,486.95	87.18	16,253.32	12.82	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	500.00	300.00	60.00	200.00	40.00	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		165,083.24	124,303.08	75.30	40,780.16	24.70	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD**DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO VIRÚ, TRAMO POMPILIO COTRINA - SECTOR SAN NICOLAS**

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	7,018.66	796.20	11.34	6,222.46	88.66	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	26,685.56	10,670.17	39.98	16,015.39	60.02	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	71,684.80	63,028.56	87.92	8,656.24	12.08	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	410.00	200.00	48.78	210.00	51.22	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		105,799.02	74,694.93	70.60	31,104.09	29.40	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO VIRÚ, TRAMO TOMA SAN IDELFONSO - SECTOR LA GLORIA

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	7,904.05	799.40	10.11	7,104.65	89.89	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	38,533.05	14,084.50	36.55	24,448.55	63.45	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	157,394.47	139,929.43	88.90	17,465.04	11.10	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	680.00	200.00	29.41	480.00	70.59	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		204,511.57	155,013.33	75.80	49,498.24	24.20	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO VIRÚ, TRAMO SERAFÍN DE LA CRUZ - SECTOR SANTA ELENA

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	7,826.56	799.90	10.22	7,026.66	89.78	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	53,848.49	18,146.15	33.70	35,702.34	66.30	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	241,047.09	194,826.04	80.82	46,221.05	19.18	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	750.00	200.00	26.67	550.00	73.33	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		303,472.14	213,972.09	70.51	89,500.05	29.49	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO VIRÚ, TRAMO HUANCAQUITO BAJO - SECTOR HUANCAQUITO BAJO

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	7,389.51	1,132.30	15.32	6,257.21	84.68	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	29,541.46	10,986.17	37.19	18,555.29	62.81	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	127,652.27	113,716.41	89.08	13,935.86	10.92	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	500.00	300.00	60.00	200.00	40.00	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		165,083.24	126,134.88	76.41	38,948.36	23.59	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD**ROCA AL VOLTEO EN EL RÍO HUAMANZAÑA AMBAS MÁRGENES, SECTOR SAN CARLOS**

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	234,334.55	166,801.45	71.18	67,533.10	28.82	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	71,276.96	22,184.96	31.13	49,092.00	68.87	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	155,194.16	153,646.70	99.00	1,547.46	1.00	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	11,250.00	3,937.50	35.00	7,312.50	65.00	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	966.74	732.50	75.77	234.24	24.23	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		473,022.41	347,303.11	73.42	125,719.30	26.58	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD**DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO HUAMANZAÑA, SECTOR EL ROSARIO**

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	8,621.13	1,170.20	13.57	7,450.93	86.43	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	44,202.51	16,092.18	36.41	28,110.33	63.59	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	117,510.77	115,418.25	98.22	2,092.52	1.78	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	1,200.00	271.50	22.63	928.50	77.38	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		171,534.41	132,952.13	77.51	38,582.28	22.49	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD**DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO CHOROBAL - SECTOR SAN ROBERTO**

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	7,152.92	1,246.12	17.42	5,906.80	82.58	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	49,941.74	20,847.60	41.74	29,094.14	58.26	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	153,593.75	152,102.30	99.03	1,491.45	0.97	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	710.00	300.00	42.25	410.00	57.75	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		211,398.41	174,496.02	82.54	36,902.39	17.46	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD**DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO CHOROBAL, SECTOR EL TIZAL**

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	6,190.78	1,697.18	27.41	4,493.60	72.59	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	43,814.63	16,660.00	38.02	27,154.63	61.98	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	141,580.00	138,340.50	97.71	3,239.50	2.29	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHÍCULO	5,775.00	1,840.00	31.86	3,935.00	68.14	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	750.00	300.00	40.00	450.00	60.00	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		198,110.41	158,837.68	80.18	39,272.73	19.82	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD**COLOCACIÓN DE ROCA AL VOLTEO EN EL RÍO CHAO, MARGEN IZQUIERDA - SECTOR LARAMIE**

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	217,277.50	207,049.65	95.29	10,227.85	4.71	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	42,890.31	18,947.96	44.18	23,942.35	55.82	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	41,897.60	36,936.60	88.16	4,961.00	11.84	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHÍCULO	6,225.00	2,187.50	35.14	4,037.50	64.86	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	700.00	676.00	96.57	24.00	3.43	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		308,990.41	265,797.71	86.02	43,192.70	13.98	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD**DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO CHAO, SECTOR LAS DELICIAS**

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	8,077.54	1,173.00	14.52	6,904.54	85.48	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	34,709.09	12,219.91	35.21	22,489.18	64.79	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	87,783.78	86,282.85	98.29	1,500.93	1.71	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	1,100.00	239.00	21.73	861.00	78.27	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		131,670.41	99,914.76	75.88	31,755.65	24.12	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PEDREGAL - SIMBAL

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	19,094.25	2,497.62	13.08	16,596.63	86.92	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	137,904.19	56,670.65	41.09	81,233.54	58.91	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	803,161.16	760,920.00	94.74	42,241.16	5.26	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHÍCULO	13,800.00	11,000.00	79.71	2,800.00	20.29	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	3,600.00	1,272.50	35.35	2,327.50	64.65	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		977,559.60	832,360.77	85.15	145,198.83	14.85	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RÍO MOCHE M.I., SECTOR PUENTE MOCHE - LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN CURVA SUN - TOMA ARENAL SANCHEZ.

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	20,825.92	1,499.00	7.20	19,326.92	92.80	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	151,749.05	62,258.60	41.03	89,490.45	58.97	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	594,065.00	378,976.00	63.79	215,089.00	36.21	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHÍCULO	13,800.00	7,500.00	54.35	6,300.00	45.65	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	4,420.00	484.50	10.96	3,935.50	89.04	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		784,859.97	450,718.10	57.43	334,141.87	42.57	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD**DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RÍO MOCHE, SECTOR LA TRANCA - PUENTE POROTO**

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	20,021.95	2,668.70	13.33	17,353.25	86.67	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	136,925.58	48,716.69	35.58	88,208.89	64.42	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	802,715.68	526,756.00	65.62	275,959.68	34.38	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHÍCULO	12,525.00	8,360.00	66.75	4,165.00	33.25	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	4,175.00	1,119.00	26.80	3,056.00	73.20	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		976,363.21	587,620.39	60.18	388,742.82	39.82	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD**DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RÍO MOCHE, SECTOR CURVA SUN, LA BOCANA - TOMA LA BOCANA**

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	17,675.52	1,499.95	8.49	16,175.57	91.51	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	191,306.01	77,972.60	40.76	113,333.41	59.24	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	761,812.77	693,278.40	91.00	68,534.37	9.00	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHÍCULO	17,775.00	10,250.00	57.67	7,525.00	42.33	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	4,420.00	1,779.50	40.26	2,640.50	59.74	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		992,989.30	784,780.45	79.03	208,208.85	20.97	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD**DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MOCHE, SECTOR BOCATOMA SANTO DOMINGO**

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	25,793.27	2,903.36	11.26	22,889.91	88.74	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	110,957.50	59,213.06	53.37	51,744.44	46.63	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	761,675.00	417,198.84	54.77	344,476.16	45.23	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHÍCULO	10,725.00	7,040.00	65.64	3,685.00	34.36	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	3,500.00	993.50	28.39	2,506.50	71.61	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		912,650.77	487,348.76	53.40	425,302.01	46.60	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DESCOLMATACION DEL RIO MOCHE, MARGEN IZQUIERDA SECTOR BOCATOMA CANAL HUATAPE

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	5,118.33	1,989.86	38.88	3,128.47	61.12	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	53,102.50	26,181.60	49.30	26,920.90	50.70	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	258,200.00	206,060.00	79.81	52,140.00	20.19	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	6,225.00	5,720.00	91.89	505.00	8.11	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	750.00	300.00	40.00	450.00	60.00	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		323,395.83	240,251.46	74.29	83,144.37	25.71	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DESCOLMATACION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO MOCHE, SECTOR BOCATOMA LA MOCHICA

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	12,199.59	1,499.15	12.29	10,700.44	87.71	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	48,864.42	25,534.57	52.26	23,329.85	47.74	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	250,436.79	227,703.00	90.92	22,733.79	9.08	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	6,000.00	4,830.00	80.50	1,170.00	19.50	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	900.00	439.00	48.78	461.00	51.22	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		318,400.80	260,005.72	81.66	58,395.08	18.34	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD**DESCOLMATACION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO MOCHE, SECTOR BOCATOMA MORO VICHANZAO**

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	10,907.19	1,468.70	13.47	9,438.49	86.53	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	43,337.76	23,965.12	55.30	19,372.64	44.70	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	211,805.65	176,614.50	83.39	35,191.15	16.61	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	5,250.00	4,410.00	84.00	840.00	16.00	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	900.00	699.50	77.72	200.50	22.28	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		272,200.60	207,157.82	76.10	65,042.78	23.90	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD**DESCOLMATACION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO MOCHE, SECTOR SANTA ROSA BAJA**

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	4,988.33	1,475.45	29.58	3,512.88	70.42	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	48,672.26	20,245.60	41.60	28,426.66	58.40	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	224,000.00	223,920.00	99.96	80.00	0.04	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	5,775.00	0.00	0.00	5,775.00	100.00	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	750.00	292.00	38.93	458.00	61.07	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		284,185.59	245,933.05	86.54	38,252.54	13.46	



**REPORTE CONSOLIDADO Y DETALLE DE
GASTOS DE ACTIVIDADES ADICIONALES I
PAQUETE**

PRINCIPALES INDICADORES DE CIERRE DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 2015-2016, ADICIONALES - I PAQUETE

Ejecución del Plan de Prevención 2015, en la region la Libertad

UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

08 de Febrero 2016

Nº	NOMBRE DE ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS DE DAÑOS EVITADOS			METAS PROGRAMADAS		PERIODO DE EJECUCION (PLAZOS)				METAS EJECUTADAS				HORAS MAQUINA CONTRATADAS							M3		
		SUPERFICIE (Ha)	VIVIENDAS (Nº)	FAMILIAS (Nº)	FISICA		FINANCIERA (S/.)	Prog. (Dias)	Fecha de Inicio	Fecha de termino	Ejec. Real (Dias)	FISICA		FINANCIERA		Tractor S/Ongas	Excavadora Hidraulica	Cargador Frontal	Camion Volquete	Motonivelador a	Cisterna		Rodillo	ROCA
					DESCRIPCION	CANT. (KM)						CANT.	(%)	(S/.)	(%)									
1	VALLE JEQUETEPEQUE	45.00	80	120	0.75	S/. 517,621.81	20	23/11/2015	11/12/2015	19	0.78	104.00%	S/. 449,149.00	86.77%	0.00	795.30	0.00	545.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	Descolmatacion y Proteccion de la margen derecha de la quebrada Caracol	45.00	80	120	Descolmatación y Protección	0.75	S/. 517,621.81	20	23/11/2015	11/12/2015	19	0.78	104.00%	S/. 449,149.00	86.77%		795.30		545.55					
2	VALLE CHAMAN	40,270.00	1,213.00	8,340.00	4.82	S/. 2,641,478.89	30	18/11/2015	17/12/2015	30	4.92	102.07%	S/. 1,926,984.96	72.95%	2307.19	358.80	51.39	544.59	128.32	253.98	91.85	4505.24		
1	Defensa Margen Derecha Canal Talambo Zaña Km: 6+834 - 24+552	35,555.00	1,016	7,111	Semidiques Transversales	1.68	S/. 275,350.55	30	18/11/2015	02/12/2015	15	1.68	100.00%	S/. 152,665.92	55.44%	95.32		41.26	198.81					
2	Defensa Margen Derecha Canal Talambo Zaña Km: 24+552 - 31+315	4,445.00	127	889	Semidiques Transversales	0.40	S/. 93,913.49	10	18/11/2015	25/11/2015	8	0.40	100.00%	S/. 44,984.47	47.90%	23.77		10.13	60.78					
3	Limpieza y Descolmatacion del cauce del río Chaman, Sector La Cataluña, Distrito de Pacanga - Chepen- la Libertad	70.00	25	120	Descolmatación del Cauce del río.	1.00	S/. 512,437.15	30	18/11/2015	17/12/2015	30	1.10	110.00%	S/. 431,853.22	84.27%	779.05								
4	Limpieza y Descolmatacion del cauce del río Chaman, Sector Huaca Blanca baja, Distrito de Pacanga - Chepen- la Libertad	120.00	20	100	Descolmatacion del Cauce del río.	1.04	S/. 563,587.32	30	19/11/2015	05/12/2015	17	1.04	100.00%	S/. 351,728.67	62.41%	850.68								
5	Limpieza, Descolmatacion y Proteccion del cauce del río Chaman, Sector Huaca Blanca Alta, Distrito de Pacanga-Chepen- La Libertad	80.00	25	120	Limpieza, descolmatación y Protección con Dique	0.70	S/. 1,196,190.38	30	18/11/2015	17/12/2015	30	0.70	100.00%	S/. 945,752.68	79.06%	558.37	358.80		285.00	128.32	253.98	91.85	4505.24	
3	VALLE CHICAMA	600.00	340	220	1.12	S/. 1,091,114.20	30	16/11/2015	17/12/2015	32	1.15	102.68%	S/. 879,988.40	80.65%	0.00	1476.53	97.00	259.82	60.84	179.90	45.22	4608.84		
1	Proteccion con roca al volteo de la quebrada mal Alma, sector Sausal	350.00	280	70	Protección con Dique	0.62	S/. 425,564.20	20	16/11/2015	02/12/2015	17	0.65	104.84%	S/. 361,909.44	85.04%		1189.43							
2	Proteccion con roca al volteo en el río Chicama, Sector Voladero - Atahualpa	250.00	60	150	Protección con Dique	0.50	S/. 665,550.00	30	18/11/2015	17/12/2015	30	0.50	100.00%	S/. 518,078.96	77.84%		287.10	97.00	259.82	60.84	179.90	45.22	4608.84	
8	TOTAL REGION LA LIBERTAD	40,915.00	1,633.00	8,680.00	6.69	S/. 4,250,214.90	33	16/11/2015	17/12/2015	32	6.85	102.39%	S/. 3,256,122.36	76.61%	2307.19	2630.63	148.39	1349.96	189.16	433.88	137.07	9114.08		

MONTO PROGRAMADO ACTIVIDADES ADICIONALES I-PAQUETE S/. 4,250,214.90

100.00%

MONTO EJECUTADO ACTIVIDADES ADICIONALES I-PAQUETE S/. 3,256,122.36

76.61%

SALDO DE ACTIVIDADES ADICIONALES I-PAQUETE S/. 994,092.54

23.39%



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD**DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA CARACOL**

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	6,221.07	2,097.00	33.71	4,124.07	66.29	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	61,858.14	32,169.00	52.00	29,689.14	48.00	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	441,017.60	408,650.00	92.66	32,367.60	7.34	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	5,025.00	5,000.00	99.50	25.00	0.50	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	3,500.00	1,233.00	35.23	2,267.00	64.77	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		517,621.81	449,149.00	86.77	68,472.81	13.23	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DEFENSA MARGEN DERECHA CANAL TALAMBO ZAÑA KM 24+552 A 6+834

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	25,341.00	1,910.40	7.54	23,430.60	92.46	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	87,000.51	29,565.42	33.98	57,435.09	66.02	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	151,909.05	113,144.60	74.48	38,764.45	25.52	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	7,500.00	7,347.00	97.96	153.00	2.04	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	3,600.00	698.50	19.40	2,901.50	80.60	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		275,350.56	152,665.92	55.44	122,684.64	44.56	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD**DEFENSA MARGEN DERECHA CANAL TALAMBO ZAÑA KM 24+552 A 31+315**

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	17,770.07	1,256.80	7.07	16,513.27	92.93	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	32,077.37	6,796.67	21.19	25,280.70	78.81	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	41,201.05	34,479.50	83.69	6,721.55	16.31	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	2,025.00	1,953.00	96.44	72.00	3.56	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	840.00	498.50	59.35	341.50	40.65	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		93,913.49	44,984.47	47.90	48,929.02	52.10	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CHAMAN, SECTOR LA CATALUÑA - DISTRITO DE PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	10,575.00	3,192.30	30.19	7,382.70	69.81	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	98,562.15	34,210.92	34.71	64,351.23	65.29	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	388,050.00	381,153.50	98.22	6,896.50	1.78	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	11,250.00	11,250.00	100.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	4,000.00	2,046.50	51.16	1,953.50	48.84	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		512,437.15	431,853.22	84.27	80,583.93	15.73	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CHAMAN, SECTOR HUACA BLANCA BAJA - DISTRITO DE PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	15,781.21	3,199.80	20.28	12,581.41	79.72	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	108,482.11	37,288.37	34.37	71,193.74	65.63	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422,074.00	301,123.50	71.34	120,950.50	28.66	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	11,250.00	8,250.00	73.33	3,000.00	26.67	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	6,000.00	1,867.00	31.12	4,133.00	68.88	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		563,587.32	351,728.67	62.41	211,858.65	37.59	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CHAMAN, SECTOR HUACA BLANCA ALTA - DISTRITO DE PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	515,932.54	447,280.31	86.69	68,652.23	13.31	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	109,640.94	34,578.87	31.54	75,062.07	68.46	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	561,116.90	455,108.50	81.11	106,008.40	18.89	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	7,500.00	7,500.00	100.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	2,000.00	1,285.00	64.25	715.00	35.75	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		1,196,190.38	945,752.68	79.06	250,437.70	20.94	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD**PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA MAL ALMA SECTOR SAUSAL**

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	275,175.35	247,746.01	90.03	27,429.34	9.97	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	55,592.37	24,936.38	44.86	30,655.99	55.14	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	87,771.48	82,930.55	94.48	4,840.93	5.52	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	5,025.00	5,000.00	99.50	25.00	0.50	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	2,000.00	1,296.50	64.83	703.50	35.18	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		425,564.20	361,909.44	85.04	63,654.76	14.96	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO EN EL RIO CHICAMA, SECTOR VOLADERO - ATAHUALPA

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	317,588.05	293,316.60	92.36	24,271.45	7.64	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	76,490.20	36,336.36	47.50	40,153.84	52.50	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	262,171.75	179,126.00	68.32	83,045.75	31.68	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	7,500.00	7,500.00	100.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	1,800.00	1,800.00	100.00	0.00	0.00	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		665,550.00	518,078.96	77.84	147,471.04	22.16	



**REPORTE CONSOLIDADO Y DETALLE DE
GASTOS DE ACTIVIDADES III PAQUETE**

RESUMEN DE INFORME DE CIERRE DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 2015-2016 : III - PAQUETE

Ejecución del Plan de Prevención 2015-2016, Region la Libertad

UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

Avance al: 08/02/2016

Nº	NOMBRE DE ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS DE DAÑOS EVITADOS			METAS PROGRAMADAS			PERIODO DE EJECUCION (PLAZOS)				METAS EJECUTADAS				HORAS MAQUINA CONTRATADAS							M3	
		SUPERFICIE (Ha)	VIVIENDAS (Nº)	FAMILIAS (Nº)	FSICAS		FINANCIERAS	Prog. (Dias)	Fecha de Inicio	Fecha de termino	Ejec. Real (Dias)	FISICAS		FINANCIERAS		Tractor s/Orugas	Excavadora Hidraulica	Cargador Frontal	Camion Volquete	Motonivelador a	Cisterna	Rodillo		ROCA
					DESCRIPCION	CANT. (KM)	(S/.)					CANT.	(%)	(S/.)	(%)									
1	VALLE CHAMAN	80.00	400	400		0.80	S/. 2,227,377.00	30	10/11/2015	15/12/2015	36	0.80	100.00%	S/. 1,808,382.82	81.19%	0.00	872.58	179.30	0.00	222.77	222.77	222.77	12438.27	
1	Protección con Roca al Volteo, Margen Izquierda del Río Chaman, Sector Pueblo Nuevo.	80.00	400	400	Protección con Dique	0.80	S/. 2,227,377.00	30	10/11/2015	15/12/2015	36	0.80	100.00%	S/. 1,808,382.82	81.19%		872.58	179.30		222.77	222.77	222.77	12438.27	
2	VALLE CHICAMA	240.00	40	130		1.50	S/. 1,627,723.00	30	10/11/2015	30/12/2015	51	1.50	100.00%	S/. 1,375,323.55	84.49%	895.75	584.78	0.00	611.74	115.73	363.54	91.85	7548.75	
1	Descolmatación del Río Chicama Aguas Arriba del Puente Careaga.	240.00	40	130	Descolmatación y Protección del Cauce del río.	1.50	S/. 1,627,723.00	30	10/11/2015	30/12/2015	51	1.50	100.00%	S/. 1,375,323.55	84.49%	895.75	584.78		611.74	115.73	363.54	91.85	7548.75	
3	VALLE MOCHE	250.00	100	240		1.60	S/. 886,876.00	30	10/11/2015	05/12/2015	26	2.06	128.75%	S/. 758,093.66	85.48%	0.00	1675.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	Descolmatación del Río Moche, Sector Mochal	250.00	100	240	Descolmatación del Cauce del Río	1.60	S/. 886,876.00	30	10/11/2015	05/12/2015	26	2.06	128.75%	S/. 758,093.66	85.48%		1675.15							
4	VALLE CHOROBAL	2,750.00	240	1,200		4.00	S/. 1,200,000.00	30	10/11/2015	28/11/2015	19	4.00	100.00%	S/. 709,446.16	59.12%	0.00	2024.82	0.00	664.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	Descolmatación y Encauzamiento del Río Chorobal, Sector El Inca.	2,750.00	240	1,200	Descolmatación del Cauce del Río	4.00	S/. 1,200,000.00	30	10/11/2015	28/11/2015	19	4.00	100.00%	S/. 709,446.16	59.12%		2024.82		664.27					
5	VALLE HUAMANZAÑA	4,500.00	320	1,800		5.08	S/. 1,200,000.00	30	10/11/2015	07/12/2015	28	8.50	167.32%	S/. 940,723.29	78.39%	0.00	2071.67	0.00	683.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	Descolmatación y Encauzamiento del Río Huamanzaña, Sector Palermo.	4,500.00	320	1,800	Protección con Dique	5.08	S/. 1,200,000.00	30	10/11/2015	07/12/2015	28	8.50	167.32%	S/. 940,723.29	78.39%		2071.67		683.45					
6	TOTAL REGION LA LIBERTAD	7,820.00	1,100.00	3,770.00		12.98	S/. 7,141,976.00	30	10/11/2015	30/12/2015	51	16.86	129.89%	S/. 5,591,969.48	78.30%	895.75	7229.00	179.30	1959.46	338.50	586.31	314.62	19987.02	

MONTO PROGRAMADO DE ACTIVIDADES III-PAQUETE	S/. 7,141,976.00	100.00%
MONTO EJECUTADO DE ACTIVIDADES III-PAQUETE	S/. 5,591,969.48	78.30%
SALDO DE ACTIVIDADES III-PAQUETE	S/. 1,550,006.52	21.70%



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHAMAN, SECTOR PUEBLO NUEVO

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	1,550,741.43	1,321,624.00	85.23	229,117.43	14.77	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	118,810.66	62,579.42	52.67	56,231.24	47.33	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	541,824.91	420,282.00	77.57	121,542.91	22.43	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	15,000.00	3,068.00	20.45	11,932.00	79.55	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	1,000.00	829.40	82.94	170.60	17.06	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		2,227,377.00	1,808,382.82	81.19	418,994.18	18.81	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DESCOLMATACION DEL RIO CHICAMA AGUAS ARRIBA DEL PUENTE CAREAGA

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	566,595.13	517,322.25	91.30	49,272.88	8.70	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	140,178.44	83,738.50	59.74	56,439.94	40.26	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	896,949.43	758,387.80	84.55	138,561.63	15.45	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	15,000.00	14,375.00	95.83	625.00	4.17	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	9,000.00	1,500.00	16.67	7,500.00	83.33	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		1,627,723.00	1,375,323.55	84.49	252,399.45	15.51	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DESCOLMATACION DEL RIO MOCHE, SECTOR MOCHAL

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	20,177.71	4,059.40	20.12	16,118.31	79.88	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	127,462.62	52,318.06	41.05	75,144.56	58.95	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	717,185.67	690,060.00	96.22	27,125.67	3.78	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	15,000.00	9,750.00	65.00	5,250.00	35.00	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	7,050.00	1,906.20	27.04	5,143.80	72.96	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		886,876.00	758,093.66	85.48	128,782.34	14.52	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD**DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHOROBAL, SECTOR EL INCA**

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	22,574.77	2,905.58	12.87	19,669.19	87.13	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	159,156.63	50,526.08	31.75	108,630.55	68.25	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	991,268.60	646,700.00	65.24	344,568.60	34.76	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	15,000.00	8,125.00	54.17	6,875.00	45.83	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	12,000.00	1,189.50	9.91	10,810.50	90.09	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		1,200,000.00	709,446.16	59.12	490,553.84	40.88	



RESUMEN DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO HUAMANZAÑA, SECTOR PALERMO

ESPECIFICA GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION ACUMULADA		SALDOS DE ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
			MONTO	%	MONTO	%	
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	18,109.92	3,999.36	22.08	14,110.56	77.92	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	143,921.33	50,243.03	34.91	93,678.30	65.09	
2.3.2 5.1 4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,013,968.75	874,684.00	86.26	139,284.75	13.74	
2.3.2 5.1 2	ALQUILER DE VEHICULOS	15,000.00	9,900.00	66.00	5,100.00	34.00	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS	9,000.00	1,896.90	21.08	7,103.10	78.92	
TOTAL INVERSION DE LA ACTIVIDAD		1,200,000.00	940,723.29	78.39	259,276.71	21.61	

